

DORFENTWICKLUNG BEVERN

Evaluierungsgespräch und Erfahrungsaustausch 2020

15.09.2020

Übersicht / Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Anlass
3. Öffentliche Maßnahmen
 1. Stand der Umsetzung
 2. Planungen 2020/2021
4. Private Maßnahmen
5. Umsetzungsstand DEP
 1. 1. Änderung 06/2019
 2. Überprüfung der Prioritätenlisten
6. Dorfentwicklung 2021/2022

Anlass

- Jährlich ein Termin zur Bewertung des Erfolgs, der Ergebnisse und der Wirkungen
- Ziele und Maßnahmen für 2021 festlegen
- Förderstichtag 15.10.2020

Investitionen

Dorfregion gesamt

Gesamt

Gesamtinvestition (beantragt)	Gesamtförderung (bewilligt)
2.896.563,70 €	1.171.063,41 €

Öffentliche Maßnahmen

Investition	Förderung
1.265.287,80 €	665.603,08 €

Private Maßnahmen

Investition	Förderung
1.631.275,90 €	505.460,33 €

3. Öffentliche Maßnahmen

Stand der Umsetzung

	Zeit	Aktueller Stand	Beantragtes Gesamtinvest (in EUR)	Bewilligte Förderung (in EUR)
Versorgungsanschlüsse Grillplatz Bevern <i>Verlegung Ver- und Entsorgungsleitungen</i>	2019		57.531,74	41.998,17
DGH Dölme <i>Umbau des Gebäudes</i>	2019		49.735,46	36.306,88
Sportheim Bevern <i>Umbau</i>	2019		91.904,36	67.090,18
Abriss Scheune und Neubau Multifunktionshaus <i>(Öffentliche Sachversicherung Braunschweig)</i>	2018		632.813,44	231.978,41
Sportheim Holenberg <i>Sanierung sanitäre Anlagen</i>	2018		23.800,00	21.420,00*

*beantragte Förderung



3. Öffentliche Maßnahmen

Stand der Umsetzung

	Zeit	Aktueller Stand	Beantragtes Gesamtinvest (in EUR)	Bewilligte Förderung (in EUR)
Kirschdorf Golmbach <i>Touristische Vermarktung</i>	2018		50.575,00	31.424,35
Spielplatz KiTa Golmbach <i>Neugestaltung</i>	2018		48.790,00	30.404,50
DGH Lobach <i>Umbau des Gebäudes</i>	2018		201.110,00	146.810,30
Grillplatz Holenberg <i>Umgestaltung</i>	2018		51.241,40	37.406,22
Fußweg Kaspul <i>Sanierung Teilstück Schlossrundweg</i>	2018	abgeschlossen	57.786,40	42.184,07



3. Öffentliche Maßnahmen

Stand der Umsetzung

	Zeit	Aktueller Stand	Beantragtes Gesamtinvest (in EUR)	Bewilligte Förderung (in EUR)
Errichtung Sportbootanleger Reileifzen	2019	Antrag zurück gezogen	26.795,59	
Neue Straße Holenberg <i>Erneuerung</i>	2019	Antrag abgelehnt	960.360,00	
Mobile Bühne	2018	Antrag zurück gezogen	64.212,40	



3. Öffentliche Maßnahmen

Planungen 2020 / 2021

Maßnahme	Beschreibung	Antragsteller	Stichtag
Breslauer Straße 31	Abriss und Neugestaltung der Freifläche	Flecken Bevern	2020
Freibad Bevern	Technische Erneuerung oder Neubau	Flecken Bevern	2020
Neue Straße	möglicherweise erneute Antragsstellung	Holenberg	2020

Private Maßnahmen

21 Antragstellungen insgesamt Gebäude + Freiraum

Jahr	Beantragt	Bewilligt		Investition (beantragt)	Förderung (bewilligt)
2018	8	8		276.785,09 €	102.036,57 €
2019	13	12	1 offen	1.354.490,81 €	403.423,76 €
2020*	3			245.658,87	74.139,71 *
	2 in Planung				
			Gesamt	1.876.934,77 €	505.460,33 €

*Förderstichtag 15.10.2020, Förderung beantragt

5. Umsetzungsstand DEP

1. Änderung DEP 06/2019

- Neubewertung der Prioritäten
- Neuaufnahme des Projekts „Grillplatz Bevern“
- Feststellung der Projektstände und DE-Förderfähigkeit

DRT	PROJEKTITEL	PROJEKTDESCRIBEUNG	Umsetzung/ Umfänggrad
1	DORFREGION	Mobile Veranstaltungsbühne	Anschaffung einer transportablen Bühne zur Nutzung in der gesamten Dorfregion
2	DORFREGION	Entwicklung Gemeindegendrat	Beteiligung, Information und Mitentscheidung in den Gemeindegremien
3	DORFREGION	Pflege öffentlicher Bette und bestehender (kommunaler) Infrastruktur durch Patenschaften	Ausbildung von Pflege-Patenschaften bzw. für Wanderwege, Sitzbänke und Schutzhütten
4	DORFREGION	Entwicklung einer Informationsapp für Bürger und Touristen*	
5	DORFREGION	Open Air Kino auf dem Dorf	
6	DORFREGION	Energetische Verbesserung öffentlicher Einrichtungen*	
7	DORFREGION	Erschließung wichtiger touristischer Zielpunkte der Dorfregion durch Wanderwege und Einbindung in überörtliche Wegenetze*	z. B. Schaffung eines Wanderweges von Warben nach Lobach zum Burgberg, Fahrradunterstellplätze am Schloss Bevern
8	DORFREGION	Sicherstellung der vom PKW unabhängigen Erreichbarkeit der Orte untereinander und des Mittelzentrums Holzminden*	z. B. durch einen Radweg von Lobach nach Negerborn über den Kratzberg
9	DORFREGION	Naturlehrpfad	Entwicklung und Ausweisung eines Naturlehrpfads
10	DORFREGION	Mitfahrbänke	Aufstellung von Bänken in den Ortschaften als niedrigschwelliges Mobilitätsangebot
11	DORFREGION	Umnutzung, Umbau oder Abriss ausgewählter Leerstände zur Erhaltung und/ oder Aufwertung des Ortsbildes*	z. B. Umnutzung eines Leerstands zu einem Bauernhof für beschuligte Kinder in Lobach (Beispiel: Stiftung Niedersächser-Kulturschutz Bauernhof)

5. Umsetzungsstand DEP

Überprüfung Projekt- und Prioritätenliste

- Wurden Projekte des DEP's durch andere Förderporgramme umgesetzt?
- Hat sich ein Projektstand verändert?
- Gibt es neue Projektideen, die im DEP berücksichtigt werden sollen?

6. Dorfentwicklung 2020 / 2021

- Ziele?
- Vorhaben?

Fördermaßnahme Dorfentwicklung

Was wird gefördert?



Vorarbeiten

Spezielle Untersuchungen wegen örtl. Besonderheiten des vorgesehenen Verfahrensgebietes

Vorarbeiten

Zweckforschungen u. Untersuchungen an konkreten Projekten mit modellhaftem Charakter

Straßen, Wege und dörfliche Plätze

zur Verbesserung innerörtlicher Verkehrsverhältnisse und der Aufenthaltsqualität

Dorfgerichte Freiflächen, Plätze, Ortsränder

zur Innenentwicklung

Umnutzung von Gebäuden

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

Erhaltung und (Um-) Gestaltung von Gebäuden

mit ortsbildprägendem Charakter bzw. hin zu einem ortsbildprägenden Erscheinungsbild einschl. Hof-, Garten-, Grünfläche

Anpassung von Gebäuden

land-/ forstwirtschaftlicher Betriebe an die Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens

Umnutzung von Gebäuden

mit ortsbildprägendem Charakter bzw. hin zu einem ortsbildprägenden Erscheinungsbild zur Innenentwicklung

Revitalisierung (Innenausbau)

von ungenutzter und leerstehender, ortsbildprägender Bausubstanz zur Innenentwicklung

Freizeit- und Naherholungseinrichtungen

deren Schaffung, Erhaltung, Verbesserung, Ausbau

Was wird gefördert?



Schaffung, Erhaltung, Ausbau von Gemeinschaftseinrichtungen

zur Stärkung des dörflichen Gemeinwesens, der sozialen u. kulturellen Infrastruktur

Mehrfunktionshäuser

deren Schaffung, Erhaltung und Ausbau

Erwerb von bebauten Grundstücken

für Gemeinden und Gemeindeverbände in Zusammenhang mit vorgenannten Projekten

Abbruch von Bausubstanz

einschließl. Entsiegelung nach Maßgabe eines Folgenutzungskonzeptes

Dorfmoderation

zur Unterstützung von Veränderungsprozessen in den Dörfern / der Dorfregion
z. B. Umsetzungsbegleitung

Umsetzung ortsbildprägender/ land-schaftstypischer Bausubstanz

zur Innenentwicklung

Ersatz nicht-sanierungsfähiger ortsbildprägender Bausubstanz

durch sich in das Umfeld einfügende Neubauten

Hochwasserschutz, Gewässer

Abwehr von Hochwassergefahr, naturnaher Rückbau, Wiederherstellung Umgestaltung, Sanierung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken

im Zusammenhang mit der Umsetzung oder dem Ersatz eines Gebäudes

Förderhöhe




Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss-höhe
Abweichung von der Steuereinnahmekraft	
15 % über Durchschnitt	bis zu 43 %
Durchschnitt	bis zu 53 %
15 % unter Durchschnitt	bis zu 63 %

Befindet sich das Projekt in einer ILEK oder LEADER Region kann der Prozentsatz um 10 % erhöht werden,

Ausnahme:

bei natürlichen Personen und Personengesellschaften sowie nicht gemeinnützigen juristischen Personen des privaten Rechts nur um 5 %



Förderung



Private Zuwendungsempfänger erhalten höchstens einen Zuschuss von 50 000 Euro pro Objekt
Abweichungen von dieser Obergrenze sind in den jeweiligen Fördertatbeständen festgelegt.



Die Umsatzsteuer gehört zu den Förderfähigen Ausgaben, soweit der Begünstigte nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist (Nachweis notwendig)



Zuwendungsempfängern, die den Status der Gemeinnützigkeit erfüllen, können eigene Arbeitsleistung mit 60 % des Betrages, der sich bei der Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen ergeben würde, berücksichtigt werden

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg.



planungsgruppe
puche

stadtplanung umweltplanung consulting gmbh

häuserstraße 1
37154 northeim

fon: 0 55 51 / 58 905-0
fax: 0 55 51 / 58 905-22

info@pg-puche.de
www.pg-puche.de

